



計劃工具箱

概述

蘭馨會/LIVEYOURDREAM.ORG 資源

這項資料提供了舉辦「夢想它, 實現它」活動所需步驟的摘要, 並可以做為幫助你規劃的指導工具. 為了掌握計劃過程, 請設定完成每個步驟的目標日期並加上每個工作項目相關的重要說明. 計劃過程中的不同因素會改變這些步驟的順序, 而且有些步驟可能會同時發生, 因此在進行的過程中要根據實際情況做相應的調整!

這個工具的設計是要與「[夢想它, 實現它](#)」[計劃工具箱](#)、[課程指南](#) 和 [評估指南](#) 一起使用, 這些資料提供了每個步驟的有關細節和其他資源的連結.

	工作項目	目標日期	重要說明
步驟 1:	成立規劃委員會. 找出有熱忱、有時間的會員來帶動「夢想它, 實現它」專案的規劃、執行和評估. 委派她們負責各項工作.		
步驟 2:	閱讀研究報告和檢視可供使用的資源. 閱讀有關「夢想它, 實現它」的廣泛研究報告並了解規劃一個專案可以使用的所有資源		
步驟 3:	完成 SIA 與青少年一起工作的標準. 所有在「夢想它, 實現它」專案現場工作的會員都必須遵守 SIA「與青少年一起工作的標準」		
步驟 4:	執行社區評估. 了解目前社區中有哪些提供給女青年的支援服務, 了解社區中的女青年有哪些需求, 以及「夢想它, 實現它」是否能夠解決這些需求.		
步驟 5:	組成女青年顧問小組 如果女青年積極參與策劃為她們而設計的專案, 這個專案成功的可能性就會更大. 女青年可以針對這些特定的參與者提供她們的專長來製作專案, 而且她們也會為專案的成功而特別投入.		

	工作項目	目標日期	重要說明
步驟 6:	<p>選擇一個執行模式: 單日研習會或小組指導.</p> <p>這兩種模式都可以提供資訊來幫助女青年達成她們的事業目標, 而且所需要做的工作內容和準備都很類似. 分會應該根據社區評估的結果, 會員的喜好以及分會目前正在進行的活動來決定採用哪一種.</p>		
步驟 7:	<p>建立社區中的夥伴關係.</p> <p>請考慮學校、青少年組織、宗教場所和女青年一起工作的社會服務機構來做為合作的夥伴. 與這些可能的合作夥伴建立關係並了解哪一個組織的需求是可以用「夢想它, 實現它」來達成. 在建立夥伴關係時你的期望和溝通務必要清楚.</p>		
步驟 8:	<p>編製預算和籌募基金.</p> <p>儘可能詳細列出支出和收入的各個項目. 檢視現有的財務負擔並尋找可能做的改變. 藉由地方社區的基金籌募活動、當地商業機構的贊助、申請專款, 以及各種捐款來籌募基金以補足差額.</p>		
步驟 9:	<p>確定日期和地點並招募參與者.</p> <p>與志工和社區夥伴確認所有細節. 與社區夥伴共同找出能夠因「夢想它, 實現它」而受益的女青年並邀請她們來參與.</p>		
步驟 10:	<p>尋找演講貴賓.</p> <p>請參考你的社區評估結果, 考量哪些組織中的工作人員可能有興趣參與並且可能以演講貴賓或地方社區領袖的身份對女青年產生影響力.</p>		

	工作項目	目標日期	重要說明
步驟 11:	<p>仔細檢閱課程資料。</p> <p>與分會規劃委員會以及女青年顧問小組共同合作, 檢討並修改課程資料以適用於你上課對象的各項需求. 要針對課程資料的各個單元做必要的修改, 使課程內容更適用於你上課的女青年.</p>		
步驟 12:	<p>引導女青年進行「夢想它, 實現它」的各個課程單元。</p> <p>要倚重分會會員、富有從事女青年工作經驗的社區人士 (例如: 指導顧問、社工人員或社服組織的工作人員), 或支薪的引導者. 有關引導方面的更多資訊, 請參考「引導小組的建議」.</p>		
步驟 13:	<p>在最後一個單元結束時要求女青年完成「夢想它, 實現它」評估表。</p> <p>這個評估表的目的是在衡量活動的整體目標和細部目標, 並幫助 SIA 和各分會了解我們對改善女青年生活所營造的聯合影響力.</p>		
步驟 14:	<p>六月一日前將評估結果繳交至 SIA 總部。</p> <p>分會要指派一名會員將專案相關資料和參與者所填寫的評估表彙總輸入到一個線上表格.</p>		